Согласовано: Н. В. Поляков _____ Начальник ДОЛ МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» «02» 09 2024 г.	Приложение УТВЕРЖДЕНА Приказом МОУ «Санаторно-лесная школа им. В.И. Шарова» от 02.08.2024 № 01-13/149а

План мероприятий («дорожная карта») объекта
по обеспечению условий развития доступной среды в
Детском оздоровительном лагере
муниципального общеобразовательного учреждения
«Санаторно-лесная школа им. В.И. Шарова»
на 2024 – 2027 гг.

Ярославль 2024

План мероприятий
(«дорожная карта»)
по обеспечению условий развития доступной среды в
ДОЛ МОУ «Санаторно-лесная школа им. В.И. Шарова»
на 2024 – 2027 гг.

1. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов образовательных и воспитательных услуг

План мероприятий («дорожная карта») ДОЛ МОУ «Санаторно-лесная школа им. В.И. Шарова» направлен на обеспечение условий по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту ДОЛ МОУ «Санаторно-лесная школа им. В.И. Шарова» (далее - объект) и предоставляемым на нем услугам (далее – услуги) в сфере образования. План разработан с учетом требований приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года №1309 с изменениями и дополнениями «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012г. (в редакции от 08.08.2024 года) №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях реализации права каждого человека на образование «создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации…».

Согласно указанному Федеральному закону, специальные условия для получения образования подразумевают условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя:

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания;
- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов;
- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
- обеспечение доступа в здание образовательной организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

Целью плана («дорожной карты») является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам в сфере образования, в том числе:

- обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования;

- обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере образования;
- полноценная интеграция инвалидов в общество.

Задачи:

1. Создать условия доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения равных возможностей доступа к объекту ДОЛ МОУ «Санаторно-лесная школа им. В.И. Шарова» и предоставляемым услугам, а также оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий.
2. Установить показатели, позволяющие оценивать степень доступности для инвалидов объекта и услуг.
3. Оснастить объект приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на нем услуг.
4. Провести паспортизацию объекта и услуг.
5. Принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей его доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Этапы и сроки реализации плана:

1 этап подготовительный – 2023 – 2024 учебный год
2 этап практический (реализация плана при условии финансирования) – 2024-2026 годы
3 этап заключительный – 2027 год

Ожидаемые результаты:

1. Поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) доступности объекта и услуг с учетом финансовых возможностей образовательной организации, предоставляющей услуги в сфере образования.
2. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объекту и предоставляемым услугам.
3. Повышение социальной активности инвалидов, преодоление социальной разобщенности.
4. Повышение качества жизни инвалидов.

3. Показатели доступности

По состоянию на 01.09.2023 г. в школе:
- общая численность детей-инвалидов – 9 человек
- количество детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися – 9 человек
- количество детей с ОВЗ – 45 человек;
- количество педагогов, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами – 50;
- количество подготовленных для работ с инвалидами тьюторов, помощников, посредников – 1;
- количество аудиторий и других помещений, приспособленных для обучения инвалидов – 0.
- количество аудиторий и других помещений, приспособленных для обучения инвалидов с ОВЗ - 13.
-

4. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов в детском оздоровительном лагере Муниципального общеобразовательного учреждения «Санаторно-лесная школа им. В.И. Шарова»

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативный правовой акт (программа), документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат
1. Совершенствование нормативной правовой базы					
1.1.	Изучение законодательства РФ в области обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг	Нормативные акты РФ		Весь срок действия «дорожной карты»	Владение нормативной базой
1.2.	Создание рабочей группы по решению вопросов формирования условий развития доступной среды для инвалидов	Приказ по МОУ «Санаторно-лесная школа им. В.И. Шарова»	Н.В. Гагарина Н.В. Поляков	2024 год	Разработка и реализация плана мероприятий
1.3.	Разработка и реализация перспективного плана мероприятий по повышению показателей доступности объектов и услуг для детей-инвалидов и их родителей	Приказ по МОУ «Санаторно-лесная школа им. В.И. Шарова»	Рабочая группа ДОЛ МОУ «Санаторно-лесная школа им. В.И. Шарова»	2023 год	Разработка плана
1.4.	Создание базы данных на обучающихся детей-инвалидов и регулярное ее обновление	Приказ по МОУ «Санаторно-лесная школа им. В.И. Шарова»	Н.В. Поляков	Ежегодно	Актуализация данных
1.5.	Изучение позитивного опыта работы учреждений для отдыха и оздоровления детей по повышению показателей доступности объектов и услуг для детей-инвалидов и их родителей	Приказ по МОУ «Санаторно-лесная школа им. В.И. Шарова»	Рабочая группа ДОЛ МОУ «Санаторно-лесная школа им. В.И. Шарова»	Весь срок действия «дорожной карты»	
1.6.	Внесение предложений по проведению инклюзивных смен в деятельности ДОЛ	Приказ по МОУ «Санаторно-лесная школа им. В.И. Шарова»	Н.В. Поляков	Весь срок действия «дорожной карты»	Корректировка рабочих программ

1.7.	Освещение на сайте ДОЛ вопросов «Доступная среда для детей-инвалидов»	Приказ по МОУ «Санаторно-лесная школа им. В.И. Шарова»	И.В. Тимошенко	В течение всего периода	Информированность участников образовательных отношений
II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры					
2.1.	Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для детей-инвалидов, оценка потребности в устранении	План мероприятий рабочей группы	Рабочая группа		Планирование целевых субсидий на 2024 -2027 г.г.
2.2.	Подготовка проектно-сметной документации: - обустройство пандуса - обустройство входной группы - установка поручней - обустройство санитарно-технического помещения	План мероприятий	Подрядная организация	2024 - 2025 г.	Подготовка финансово–нормативной базы
2.3.	Обустройство пандуса и входной группы	План мероприятий	Р.С. Новицкий	2024 – 2025 год	
2.4.	Обустройство санитарно-технического помещения	План мероприятий	М.В. Трефилов	2024 – 2025 год	
III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, оказание помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию услугами объектами и услугами					
3.1.	Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, упрощающих ориентацию инвалидов с нарушением слуха и зрения	План мероприятий	Т.В. Белозерова	2024 – 2027 г.	Эффективность оказания индивидуальной помощи
3.2.	Создание благоприятных, комфортных условий в ДОЛ, для проведения бесед, круглых столов среди детей и подростков с целью формирования у них толерантного отношения к детям-инвалидам.	Приказ по МОУ «Санаторно-лесная школа им. В.И. Шарова»	воспитатели	В течение всего периода Отдыха и оздоровления	Удовлетворённость организацией отдыха и оздоровления
3.3.	Оказание необходимой медицинской помощи в рамках медикаментозного лечения	Медицинское заключение врачей-специалистов	М.В. Трефилов	В течение всего периода	Создание необходимых условий для улучшения состояния здоровья

IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним)					
4.1.	Повышение квалификации сотрудников	Приказ по МОУ «Санаторно-лесная школа им. В.И. Шарова»	Н.В. Поляков	постоянно	Готовность к реализации программы отдыха и оздоровления
4.2.	Подбор кадров и привлечение внутренних кадровых резервов для работы в ДОЛ с целью обучения и развития детей с ограниченными возможностями.	План мероприятий	Н.В. Гагарниа А.М. Малафеева, С.Г Пыжова	постоянно	Готовность к реализации программы отдыха и оздоровления